



Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
№ 111 "Детский сад комбинированного вида

# «Оптимизация ведения официального сайта ДООУ, социальной сети YouTube и Telegram»

Автор:  
Друшлякова Елена Павловна,  
старший воспитатель



**КУЗБАСС**  
время быть первыми

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Оптимизация ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 111  
«Детский сад комбинированного вида»

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Оптимизация ведения официального сайта ДОУ, социальной сети Instagram и Ютуб»



МБДОУ № 111  
Детский сад  
комбинированного вида  
Москва И.Ю.  
«01» февраля 2022г.

**Общие данные:**

**Заказчик:** администрация и педагоги МБДОУ № 111  
**Руководитель проекта:** Друшлякова Е.П., старший воспитатель  
**Команда проекта:**  
 Педагоги МБДОУ № 111  
**Процесс:** размещение новостной информации  
**Границы процесса:** с момента получения новостей, составление их и до размещения в социальной сети «Интернет»: официальный сайт, Инстаграм, Ютуб

**Цель (и):** оптимизировать процесс ведения официального сайта ДОУ, социальной сети Instagram и YouTube.

Наименование цели, ед, изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении материала	2 часа	1 час
Разработка алгоритма предоставления новостей, требований к материалу: единый стиль, фото, видео и текста		1 час

**Эффекты:**

1. Повышение качества, содержания и актуальности предоставляемой информации в едином стиле.
2. Своевременное размещение информации в социальной сети. Внедрение QR-кодов.
3. Визуальная подача информации вместо текста,

**Обоснование:**

1. Необходимость предоставления актуальной информации социальной сети «Интернет»
2. Отсутствие единого стиля оформления информации
3. Непопулярность текстовой информации для родителей (законных представителей) на стендах
4. Возможность участия всех педагогических работников МБДОУ № 111 в создании положительного информационного имиджа ДОУ.

**Сроки реализации мероприятий проекта:**

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.11.2021г.
2. Картирование текущего состояния 02.11.2021 – 12.11.2021гг.
3. Анализ проблем и потерь 18.11.2021 – 30.11.2021гг.
4. Составление карты целевого состояния 01.12.2021 – 10.12.2021гг.
5. Разработка плана мероприятий 13.12.2021 – 29.12.2021гг.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 24.01.2022
7. Внедрение улучшений с 01.02.2022 по 30.06.2022
8. Мониторинг результатов 01.07.2022 – 15.07.2022
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 22.08.2022 – 30.08.2022.
10. Закрытие лин- проекта 31.08.2022г.

**КОМАНДА ПРОЕКТА**  
**«Оптимизация ведения**  
**официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»**

Руководитель проекта:



**Москвина Ирина Юрьевна,**  
*заведующая*

Команда проекта:



**Друшлякова**  
**Елена Павловна,**  
*Старший воспитатель*

**Серова Юлия Игоревна,**  
*учитель-дефектолог*



**Дацко**  
**Светлана Владимировна,**  
*Учитель-логопед*



**Тарасова**  
**Ирина Федоровна**  
*воспитатель*




**Кузнецова**  
**Оксана Васильевна**  
*воспитатель*

**Ткачева**  
**Оксана Владимировна**  
*воспитатель*



# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (Как есть)

## «Оптимизация ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»



**ВПП (время протекания процесса): 106 мин. – 165 мин.**

# ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Пирамида проблем

## Перечень проблем



1

Длительный процесс подготовки информации

2

Предоставление информации на бумажном носителе.

3

Избыточное количество информации

4

Временные потери из-за некачественного содержания новости

5

Разностилевое оформление текстовой информации


6

Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

# АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

Проблема	Первопричина	Решение	Сокращение времени, мин.
Длительный процесс сбора и подготовки информации	Занятость педагогов	Печать текста в мессенджере. Передача материалов по электронным формам связи.	15 – 20 мин.
Предоставление информации на бумажном носителе.	Отсутствие компьютера	Приобретение компьютера в каждую группу, подключение к сети «Интернет» с WiFi. Передача информации по электронным формам связи	1 – 3 мин.
Избыточное количество информации	Отсутствие образца алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	5 – 10 мин.
Временные потери из-за некачественного содержания новости	Отсутствие шаблона	Предоставление возможности делать электронный вариант новостей на компьютере	5 – 10 мин.
Разнотипное оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка чек листов для контроля за качеством предоставляемой новости	5 – 10 мин.
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Разработка и утверждение требований к техническим характеристикам файлов и изображений	5 – 7 мин.

# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (Как будет) «Оптимизация ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»



**ВПП (время протекания процесса): 36 мин. – 60 мин.**

## План мероприятий по «Оптимизации ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»

	Проблема (Обоснование)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО, должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Длительный процесс сбора и подготовки информации	Занятость педагогов	Печать текста в мессенджере. Передача материалов по электронным формам связи.	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Ст. воспитатель Друшлякова Е.П.	01.02./ 07.02
2	Предоставление информации на бумажном носителе.	Отсутствие компьютера	Приобретение компьютера в каждую группу, подключение к сети «Интернет» с WiFi. Передача информации по электронным формам связи	Счет на оплату. Решение рабочей группы	Заведующий Москвина И.Ю.	08.02/ 11.03
3	Избыточное количество информации	Отсутствие образца алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Заведующий Москвина И.Ю. Ст. воспитатель Друшлякова Е.П.	14.02/ 28.02
4	Временные потери из-за некачественного содержания новости	Отсутствие шаблона	Предоставление возможности делать электронный вариант новостей на компьютере	Утверждение требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Ст. воспитатель Друшлякова Е.П.	14.03/ 31.03
5	Разностилевое оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к оформлению материалов	Разработка шаблона для контроля за качеством предоставляемой новости	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте учреждения	Заведующий Москвина И.Ю. Ст. воспитатель Друшлякова Е.П.	11.04/ 15.04
6	Длительное время загрузки изображений или файлов с большим объемом	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов	Разработка и утверждение требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Утвержденный алгоритм подготовки информации на сайт учреждения	Ст. воспитатель Друшлякова Е.П.	16.05/ 20.05




# ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ по «Оптимизации ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram»

**БЫЛО**



**СТАЛО**



# Достигнутые результаты

До реализации  
Лин-проекта

ВПП

Минимум – 106 мин.  
Максимум – 165 мин.

После  
реализации  
Лин-проекта

ВПП

Минимум – 36 мин.  
Максимум – 60 мин.

Экономия времени  
Минимум – 70 мин.  
Максимум – 105 мин.

# Достигнутые результаты

## До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
  - Предоставление информации на бумажном носителе.
  - Избыточность информации
  - Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
  - Разностилевое оформление текстовой информации
- Итог: несвоевременное размещение новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

## После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
  - Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания
  - Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Итог: новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля.

# Оптимизация ведения официального сайта ДОУ, социальной сети YouTube и Telegram

**36,4%**

**ВРЕМЯ  
ПРОТЕКАНИЯ  
ПРОЦЕССА  
60 МИНУТ  
(1 ЧАС)**

**ЭФФЕКТ**



**СОКРАЩЕНИЕ  
ВРЕММЕННЫХ  
ЗАТРАТ ПРИ  
РАЗМЕЩЕНИИ  
ИНФОРМАЦИИ**



**РАЗРАБОТАН  
ЕДИНЫЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  
СТИЛЬ  
ОФОРМЛЕНИЯ  
НОВОСТЕЙ  
РАЗНОГО  
СОДЕРЖАНИЯ**



# Наши контакты:

Кемеровская область – Кузбасс,  
Город Кемерово

тел.: 8(3842) 78-02-08,  
сайт учреждения: [mdou11-kem.3dn.ru](http://mdou11-kem.3dn.ru)

