

ПАСПОРТ СБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 111 г. Кемерово «Детский сад комбинированного вида»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Москвина И.Ю., заведующий МБДОУ № 111

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

_____/Москвина И.Ю./

(подпись)

(ФИО)

<p>Общие данные:</p> <p>Заказчик: Москвина И.Ю., заведующий МБДОУ № 111 Процесс: информирование и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ Границы процесса: от анкетирования родителей (законных представителей) до получения ответа. Руководитель проекта: Москвина И.Ю., заведующий МБДОУ № 111 Команда лин-проекта: Друшлякова Е.П. – ст. воспитатель; Серова Ю.И. – уч. дефектолог; Дацко С.В. – уч. логопед; Тарасова И.Ф. – уч. логопед</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокий процент рабочего времени на взаимодействие специалистов ДОУ с родителями (законными представителями) во время информирования и консультирования. 2. Трудоемкость процессов анкетирования (сбор информации), обработки данных, информирования и консультирования родителей (законных представителей). 3. Потеря времени родителями (законными представителями) нахождение в пространстве ДОУ. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели:</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Сокращение временных затрат и совершенствование текущего процесса консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">47 мин. – 90 мин.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">28 мин. – 48 мин.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Удовлетворенность родителей услугами ДОУ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">88%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение удовлетворенности родителей коррекционной работой ДОУ с 88% до 95% 2. Рационализация использования рабочего времени специалистов и родителей путем внедрения онлайн-форм взаимодействия (сетевое общение). 	Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат и совершенствование текущего процесса консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ	47 мин. – 90 мин.	28 мин. – 48 мин.	Удовлетворенность родителей услугами ДОУ	88%	95%	<p>Сроки:</p> <p>Ключевые события проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.12.2021 г. 2. Картирование текущего состояния: с 02.12.2021 г. по 23.12.2021 г. 3. Анализ проблем и потерь: с 24.12.2021 г. по 13.01.2022 г. 4. Составление карты целевого состояния: с 14.01.2022 г. по 21.01.2022 г. 5. Разработка плана мероприятий: с 21.01.2022 г. по 27.01.2022 г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 28.01.2022 г. 7. Внедрение улучшений: с 01.02.2022 г. по 15.04.2022 г. 8. Мониторинг результатов: с 18.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 9. Закрытие лин-проекта: 31.05.2022 г. 10. Мониторинг стабильности: достигнутых результатов: с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.
Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат и совершенствование текущего процесса консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ	47 мин. – 90 мин.	28 мин. – 48 мин.								
Удовлетворенность родителей услугами ДОУ	88%	95%								